

البنود	المدة بالشهر	المدة بالاسبوع	اغسطس 2025	سبتمبر 2025	اكتوبر 2025	نوفمبر 2025	ديسمبر 2025	يناير 2026	فبراير 2026	مارس 2026	ابريل 2026	مايو 2026	يونيو 2026	يوليو 2026	اغسطس 2026	سبتمبر 2026	اكتوبر 2026	نوفمبر 2026	ديسمبر 2026	يناير 2027	فبراير 2027	مارس 2027	ابريل 2027	مايو 2027	يونيو 2027	يوليو 2027		
اعمال الحفر	4																											
الخزانات الارضية	6																											
القواعد العادية	2																											
القواعد المسلحة	4																											
رقابي الاعمدة	2																											
دفان القواعد والرقابي	2																											
الميدة	4																											
الدفان وصبة الارضيه	2																											
اعمدة الدور الارضي	2																											
مباني الدور الارضي	4																											
سقف الدور الارضي	4																											
اعمدة الدور الاول	2																											
مباني الدور الاول	4																											
سقف الدور الاول	4																											
اعمدة الدور الثاني	2																											
مباني الدور الثاني	4																											
سقف الدور الثاني	4																											
تأسيس الاعمال الكهربائية والميكانيكية	4																											
اللياسة الداخلية	12																											
اللياسة الخارجية	8																											
عزل الأسطح وبلاط الأسطح	8																											
سيراميك جدران	8																											
اعمال الجبس	12																											
سيراميك الارضيات	8																											
تأسيس الدهانات	8																											
تركيب الأبواب والشبابيك	8																											
تشطيب الدهانات	9																											
التركيبات الكهربائية والميكانيكية	9																											
اعمال الموقع العام والتشطيب النهائي	4																											

